MINUTES OF MEETING (MoM)

Review Aplikasi Project Management, Portal Mitra & Finance

Hari / Tanggal	: Kamis, 5 November 2026
Agenda	: Review Aplikasi Project Management, Portal Mitra & Finance (Portal Keuangan)

PESERTA MEETING

TKM	PETA
1. Pak Yaya 2. Pak Thomas 3. Pak Dimas 4. Pak Wardani 5. Bu Leli 6. Bu Endah 7. Pak Irfan Nur Fauzi 8. Pak Mohammad Hisyam	1. Theo Subandrio 2. Raditya

1. PROJECT (APLIKASI PROJECT MANAGEMENT)

Tim Project mempresentasikan progres aplikasi Project Management, dengan alur: input database project → tab → PR material → SPK → progres pekerjaan.

A. Perubahan Alur Input Database Project

- Input database project akan dilakukan oleh Tim Project (sebelumnya dilakukan oleh Tim Planning).
- Setelah database master diinput, Tim Project mengajukan permintaan pembuatan RAB kepada Tim Planning dengan metode approval oleh MK dan GM.
- Proses permintaan tersebut akan ditangani melalui penambahan fitur di aplikasi Project.
- Rincian kebutuhan akan dituangkan dalam dokumen pengajuan penambahan fitur yang disusun oleh Mas Suhari.

B. Hasil Review dan Target Development

No	Hasil Review / Tindak Lanjut	Target Selesai
1	**Perubahan alur input database project** dan fitur permintaan pembuatan RAB (approval MK dan GM).	14 November 2026
2	**SPK:** nama kota pada SPK diambil langsung dari database project.	7 November 2026
3	**SPK:** merapikan hasil cetak Lampiran SPK pada bagian tanda tangan.	7 November 2026
4	**Input Progres:** jika alokasi BOQ bernilai 0, kolom input progres dinonaktifkan (disable).	7 November 2026

Langkah berikutnya: Testing & review fitur Amandemen dan Opname Project, kemudian dilanjutkan ke development PO Bouwheer.

2. PORTAL MITRA

Pengenalan fitur-fitur aplikasi Portal Mitra kepada tim mitra (Pak Irfan Nur Fauzi dan Pak Mohammad Hisyam).

No	Hasil Review / Tindak Lanjut	Target Selesai
1	**Fitur Pengajuan:** penambahan fitur tanda tangan digital saat mencetak dokumen.	11 November 2026
2	**Fitur baru:** pengelolaan akses anggota mitra ke aplikasi Portal Mitra.	13 November 2026

3. FINANCE (PORTAL KEUANGAN)

Testing proses verifikasi dokumen pengajuan hingga pengajuan ke kasir.

No	Hasil Review / Tindak Lanjut	Target Selesai
1	**Fitur Verifikasi:** penambahan fitur catatan pada pengajuan ke kasir.	9 November 2026
2	**Fitur Verifikasi:** penambahan fitur input potongan pengajuan.	9 November 2026
3	**Kartu Hutang Mitra:** penambahan fitur untuk melihat proyeksi dan realisasi kartu hutang sebelum dan sesudah proses pembayaran.	9 November 2026
4	**Cetak Checklist:** penambahan tanggal mulai kerja pada cetakan checklist.	8 November 2026
5	**Deployment Portal Keuangan.**	7 November 2026

4. SYNTA MOBILE

No	Hasil Review / Tindak Lanjut	Target Selesai
1	Penambahan tanda tangan pada profil karyawan (seluruh karyawan wajib mengisi tanda tangan).	11 November 2026
2	Sebelum mitra menandatangani, pastikan mitra sudah menambahkan akses user untuk timnya.	11 November 2026

5. CATATAN TERKAIT PO

- Nilai PO dapat direvisi.
- Jenis Alokasi PO belum terhubung ke master Jenis Alokasi PO.
- TOP pada PO masih mengambil data dari PO eksternal.